


«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
ООО «Теплоцентрль»

А.В. Царегородцев

« 29 » 06 2017г.

_____/_____/_____
« ____ » _____ 2017г.

ГРАФИК

выполнения профилактического ремонта тепловых сетей ООО «Теплоцентрль» с прекращением подачи ГВС в 2017 году.

Месяц оста- нова	Наименование котельной, № п/п.	Сроки выполне- ния ремонта
Май	1. Тепловые сети от котельной №2 ул. Строителей г. Щёлково	10.05 - 23.05.17
	2. Тепловые сети от котельной ул.Космодемьянская д.10а, г.Щёлково	10.05 - 11.05.17 14.06 – 25.06.17
	3. Тепловые сети от котельной ул. Фряновское шоссе, г. Щёлково	18.05 - 31.05.17
	4. Тепловые сети от котельной ул.Московская, г.Щёлково	18.05 - 31.05.17
	5. Тепловые сети от котельной ДОЛ «Юнармеец»	18.05 - 30.05.17
	6. Тепловые сети от котельной ФГБОУ «Средняя школа-интернат МИД Рос- сии»	18.05 – 31.05.17
	7. Тепловые сети от котельной д. Огуднево	18.05 - 31.05.17
	8. Тепловые сети от котельной ул. Юбилейная, дер. Медвежьи Озёра	24.05 - 06.06.17
	9. Тепловые сети от котельной мкр. Богородский	22.05 - 04.06.17
	10. Тепловые сети от котельной д. Богослово	31.05 - 13.06.17
Июнь	11. Тепловые сети от котельной д.Корпуса	31.05 - 14.06.17
	12. Тепловые сети от котельной д.Серково, д 1/6	02.06 - 15.06.17
	13. Тепловые сети от котельной ул.Академическая д.Долгое Лёдово	06.06 - 19.06.17
	14. Тепловые сети от котельной ул. Металлоконструкций, г. Щёлково	07.06 - 20.06.17
	15. Тепловые сети от котельной ул.Кузнецкая п. Юность	13.06 - 26.06.17
	16. Тепловые сети от котельной ОАО «Щелковский металлургический завод»	13.06 - 26.06.17
	17. Тепловые сети от котельной №61 ул.Центральная	14.06 - 27.06.17
	18. Тепловые сети от котельной п. Литвиново	15.06 - 28.06.17
	19. Тепловые сети от котельной ФГУ Санаторий им.Горького	16.06 – 29.06.17
	20. Тепловые сети от котельной ул. Мальцево п. Краснознаменский	20.06 - 03.07.17
	21. Тепловые сети от котельной п. Монино	20.06 - 03.07.17
	22. Тепловые сети от теплового источника АО «ГТ Энерго», г.Щёлково	20.06.- 03.07.17
	23. Тепловые сети от котельной д.Долгое Лёдово, д.14	21.06 - 04.07.17
	24. Тепловые сети от котельной ФГБУ «НИИ ЦПК им.Ю.А. Гагарина»	21.06 - 04.07.17
	25. Тепловые сети от котельной ул.Санаторская, д.Корпуса	22.06 – 05.07.17
	26. Тепловые сети от котельной ОАО «ММК-Профиль –Москва»	23.06 - 06.07.17
	27. Тепловые сети от котельной д.Серково д.73б	26.06 - 09.07.17
	28. Тепловые сети от котельной ул.Набережная, п. Свердловский	28.06 - 11.07.17
Июль	29 Тепловые сети от котельной №1, №2 Щёлково-7	03.07 - 16.07.17
	30. Тепловые сети от котельной д. Мизиново	05.07 - 18.07.17
	31. Тепловые сети от котельной ул. Сиреневая г.Щёлково	06.07 - 19.07.17
	32. Тепловые сети от котельной ул. Краснознаменская д.24-а, г.Щёлково.	12.07 – 25.07.17
	33. Тепловые сети от котельной с. Трубино	18.07 - 31.07.17
	34. Тепловые сети от котельной ул.Садовая, г.Щёлково	20.07 - 02.08.17
	35. Тепловые сети от котельной пос. Биокомбинат	26.07 - 08.08.17

август	36. Тепловые сети от котельной село Петровское	26.07 - 08.08.17
	37. Тепловые сети от котельной Новый городок	27.07 - 09.08.17
	38. Тепловые сети от котельной д. Сукманиха	03.08.- 16.08.17
	39. Тепловые сети от котельной ул.Институтская, г.Щёлково	09.08 - 22.08.17
	40. Тепловые сети от котельной д.Райки, п.Юность	09.08 - 22.08.17
	41. Тепловые сети от котельной д. Ново	16.08 - 29.08.17
	42. Тепловые сети от котельной п. Клюквенный	17.08 - 30.08.17

Главный инженер ООО «Теплоцентраль»

В. В. Блохин

Начальник ПТО ООО «Теплоцентраль»

Ж.Г. Романова

от 29.06.17г

